


PHIẾU ĐÁP ÁN

(Dùng cho lần chấm thứ nhất)

Túi số: - **Phách số:**

Câu	Ý	Nội dung	Thang điểm	Điểm chấm
1	1	Trình tự lập kế hoạch thực hiện dự án: B1. Thành lập cơ cấu phân chia công việc (WBS) Thành lập cơ cấu phân công tổ chức (OBS) B2. Liên kết OBS & WBS nhằm thiết lập cấu trúc hoạt động cơ bản cho dự án B3. Lập tiến độ Xây dựng hệ thống mã hóa Liên hệ các thành phần của WBS với chi phí	1,0	
	2	Thành phần của một kế hoạch thực hiện dự án: - Dữ liệu chung: + Tên và mã số của dự án + Mục tiêu và quy mô của dự án + Sơ đồ cơ cấu phân công tổ chức của dự án (OBS) - Công việc: + Danh mục chi tiết liệt kê các công việc + Danh mục chi tiết liệt kê các nhóm công việc + Danh mục chi tiết liệt kê các công việc cụ thể (work package) - Tiến độ: + Trình tự và mối quan hệ giữa các công việc + Thời gian dự kiến thực hiện từng công việc + Ngày khởi công và hoàn thành các công việc - Chi phí: + Số giờ công và chi phí nhân công thực hiện từng công việc + Những chi phí khác dự trù cho mỗi công việc + Phương thức thanh toán và khoản tiền thanh toán hàng tháng	1,0	
Điểm Câu 1			2,0	
2	1	Vẽ được biểu đồ gồm 2 đường cong kế hoạch: % khối lượng công việc và % chi phí	0,75	
	2	Xác định đúng trình trạng tiến độ và chi phí 	1,0	
	3	Kết luận đúng tình trạng của dự án: - Chậm tiến độ 2 tuần - Vượt chi phí 12%	0,25	
Điểm Câu 2			2,0	

