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PHIẾU ĐÁP ÁN 

(Dùng cho lần chấm thứ nhất) 

Túi số: …………..…… - Phách số: …………………….. 

 

Câu Ý Nội dung 
Thang 

điểm 
Điểm  

A 

1 

Câu 1. Tại sao dự án xây dựng tiềm ẩn nhiều rủi ro? 

a. Đòi hỏi quy trình kỹ thuật phức tạp 

b. Được thực hiện trong thời gian dài 
c. Thu hút nhiều bên liên quan khác nhau 
d. Tất cả những điều trên 

0.5  

2 

Câu 2. Sự khác biệt giữa rủi ro và sự không chắc chắn là gì? 

a. Chúng là hai khái niệm tương đương nhau 

b. Rủi ro là sự không chắc chắn quan trọng 

c. Sự không chắc chắn là rủi ro ở mức độ thấp 

d. Mọi sự không chắc chắn đều là rủi ro cho dự án 

0.5  

3 

Câu 3. Quy trình quản lý rủi ro gồm những bước nào? 

a. Thiết lập bối cảnh, xác định, phân tích, đánh giá, xử lý 

b. Xác định, phân tích, đánh giá, xử lý, thiết lập bối cảnh 

c. Xác định, đánh giá, phân tích, xử lý 

d. Thiết lập bối cảnh, xác định, phân tích, xử lý, đánh giá 

0.5  

4 

Câu 4. Điều nào dưới đây KHÔNG phải là loại rủi ro chính của dự án xây 

dựng? 

a. Thời tiết 

b. Kỹ thuật 

c. Sức khỏe và sự an toàn 

d. Thương mại 

0.5  

5 

Câu 5. Kết quả chính của dự án mà chúng ta đang cố gắng đạt được thông 

qua quản lý rủi ro về an toàn và sức khỏe? 

a. Đảm bảo không gây tổn hại cho người lao động và cộng đồng dân 

cư 

b. Ngân sách dự án 

c. Đảm bảo sức khỏe của các bên liên quan 

d. Tiêu chuẩn chất lượng 

0.5  

6 
Câu 6. Ví dụ nào sau đây là về kỹ thuật xác định rủi ro tập trung vào HIỆN 

TẠI? 
0.5  



Câu Ý Nội dung 
Thang 

điểm 
Điểm  

a. Phân tích hợp đồng 

b. Bài học kinh nghiệm 

c. Động não (Brainstorming) 

d. Danh sách kiểm tra (check-list) 

7 

Câu 7. “Do quản lý chất lượng thiết kế kém nên có thể xảy ra sai sót trong 

thiết kế, làm tăng chi phí xây dựng.” Trong tuyên bố này, rủi ro là gì? 

a. Kiểm soát chất lượng thiết kế kém 

b. Sai sót trong thiết kế 

c. Chi phí xây dựng tăng 

d. Tất cả những điều trên 

  

8 

Câu 8. Ai chịu trách nhiệm quản lý rủi ro trong giai đoạn lên ý tưởng và 

giai đoạn đầu của dự án? 

a. Chủ dự án 

b. Nhà thầu phụ 

c. Tư vấn thiết kế 

d. Nhà thầu chính 

  

Điểm phần trắc nghiệm 4.0  

B.1 
 

Sinh viên liệt kê từng yếu tố rủi ro và đánh giá chi tiết về mức độ tác động 

và khả năng xuất hiện (4 ý, mỗi ý 0,75 điểm) 
3,0  

Điểm Câu 1 phần Tự luận 3.0  

B.2 
 

Sinh viên nêu chiến lược đối phó rủi ro cho từng yếu tố đã xác định được 

ở trên. (4 ý, mỗi ý 0,75 điểm) 3,0  

Điểm Câu 2 phần Tự luận 3.0  

Tổng điểm toàn bài 10.0  
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